

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.197.2016

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 2 art. 31, art. 33 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół do realizacji projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny”, zwany dalej Jednostką Realizującą Projekt (JRP).

§ 2

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Opis zadań Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Skład osobowy wraz z zakresem czynności poszczególnych członków JRP stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Krzysztof Marcinowicz


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ORG.0050.197.2016 Wójta gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

Inwestycja planowana do przeprowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny przy współfinansowaniu ze środków pozabudżetowych wymaga interdyscyplinarnego przygotowania. Związane jest to z koniecznością właściwego przygotowania projektu pod względem inwestorskim i projektowym oraz właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w sprawie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności, prawidłowa realizacja projektu powinna zostać zapewniona między innymi poprzez powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP), zarządzanej przez Kierownika JRP, podlegającego bezpośrednio Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

Ponieważ powołanie JRP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jest dodatkowo punktowane, co daje większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji, niniejsze zarządzenie jest całkowicie uzasadnione.

Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.197.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
9 grudnia 2016 r.

**Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n.
„Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny”
ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ
projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016**

1. W obrębie struktur Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny utworzona zostaje Jednostka Realizująca Projekt, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny”, zwana dalej JRP.
2. JRP zostaje powołana w celu prawidłowej realizacji projektu. Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:
 - a) zarządzanie projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie,
 - b) reprezentowanie beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją projektu,
 - c) koordynację wszystkich działań w zakresie realizacji części technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych oraz w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji projektu,
 - d) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
 - e) sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń,
 - f) dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług oraz należnych odszkodowań i kar,
 - g) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu
3. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP.



4. Kierownik JRP jest bezpośrednim przełożonym dla wszystkich pracowników i osób pracujących w JRP.
5. Kierownik JRP podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
6. W sytuacji nieobecności Kierownika JRP przekraczającej 30 dni, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny powołuje na to stanowisko inną osobę w drodze zarządzenia.
7. W skład JRP wchodzi następujące zespoły robocze:
 - a) zespół finansowy,
 - b) zespół techniczno-organizacyjny,
 - c) zespół prawny.
8. Dokumenty niezastrzeżone przepisami prawa do wyłącznego podpisu Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, podpisuje Kierownik JRP.
9. Pisma podpisywane przez Kierownika JRP muszą być opatrzone jego imienną pieczęcią.
10. JRP posługuje się pieczęcią podłużną, wskazującą nazwę projektu oraz nazwę i adres beneficjenta.
11. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

W Ó J T
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.197.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
9 grudnia 2016 r.

Zadania Jednostki Realizującej Projekt
dla projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

I. Zadania Kierownika Jednostki Realizującej Projekt:

1. kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracownikami JRP,
2. przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności,
3. przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu,
4. organizowanie procesu realizacji Projektu i współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
5. opracowywanie i wdrażanie procedur JRP,
6. organizowanie spotkań JRP,
7. monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu,
8. organizowanie i koordynowanie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań,
9. merytoryczny nadzór nad sporządzaniem wszystkich dokumentów przygotowanych w JRP,
10. koordynowanie współpracy zespołów JRP z komórkami organizacyjnymi UM w Gminie Juchnowiec Kościelny w sprawach organizacyjnych, finansowych, pracowniczych, administracyjnych, obsługi informatycznej i pozostałych,
11. organizacja prac w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów przewidzianych w harmonogramie Projektu,
12. organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych.

II. Zadania Zespołu finansowego

1. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
2. zapewnienie terminowej realizacji płatności,

3. sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno — finansowym,
4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
5. nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność
6. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur
6. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,
7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu.

III. Zadania Zespołu techniczno-organizacyjnego


1. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
2. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
3. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
4. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
5. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
6. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
7. prowadzenie korespondencji tematycznej,
8. udzielanie pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu,
9. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,
10. uczestniczenie w rozliczeniach prowadzonych inwestycji,
11. przeprowadzanie wrywkowych kontroli postępów prac,
12. prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek,
13. opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych oraz nieprzewidzianych,
14. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
15. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POIŚ,
16. organizacja przetargów, weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,

17. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
18. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu,
19. bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu,
20. przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z POIŚ,
21. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu,
22. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
23. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.

IV. Zadania Zespołu prawnego

1. obsługa prawna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
3. pomoc prawna przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,

W O I
mgr Kozłowski Marcinowicz



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.197.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
9 grudnia 2016 r.

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt
dla projektu p.n. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

I. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Tomasz Puchalski – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracownikami JRP,
2. przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności,
3. przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu,
4. organizowanie procesu realizacji Projektu i współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
5. opracowywanie i wdrażanie procedur JRP,
6. organizowanie spotkań JRP,
7. monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu,
8. organizowanie i koordynowanie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań,
9. merytoryczny nadzór nad sporządzaniem wszystkich dokumentów przygotowanych w JRP,
10. koordynowanie współpracy zespołów JRP z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawach organizacyjnych, finansowych, pracowniczych, administracyjnych, obsługi informatycznej i pozostałych,
11. organizacja prac w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów przewidzianych w harmonogramie Projektu,
12. organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych.

II. Skład osobowy Zespołu finansowego

1. Pani Anna Jakuć - Skarbnik Gminy

1. nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym,
2. zapewnienie terminowej realizacji płatności,
3. nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność,
4. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,
5. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu,
6. monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych dla Projektu,
7. udział w kontrolach i audytach.

2. Pani Agata Moniuszko – Główny specjalista w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu


1. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
2. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu
3. zapewnienie dostępności dokumentacji księgowej przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz wszelkim organom kontroli zewnętrznej.

3. Pani Anna Kaźmierczuk – inspektor w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu

1. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
2. prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu i monitoring kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
3. sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno — finansowym,
4. zapewnienie kompletowania i przechowywania dokumentacji księgowej,
5. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur,
6. zapewnienie dostępności dokumentacji księgowej przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz wszelkim organom kontroli zewnętrznej,
7. prowadzenie zestawień księgowych.

III. Zadania Zespołu techniczno-organizacyjnego

1. Barbara Puziuk – Główny specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

1. przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych JRP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz zgodnie z wytycznymi dla POiŚ,
 2. organizacja przetargów,
 3. weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,
 4. przygotowywanie umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań,
 5. prowadzenie ewidencji udzielonych przez JRP w ramach projektu zamówień publicznych
 6. przeprowadzanie analiz rynku Wykonawców i wybranych cen usług/dostaw/robót budowlanych,
 7. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
 8. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
 9. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
 10. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
 11. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
 12. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
 13. prowadzenie korespondencji tematycznej,
 14. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,
- 

15. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
16. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POiŚ,
17. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją i promocją Projektu,
18. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie – zasad promocji Projektów dla Beneficjentów POiŚ,
19. bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu,
20. przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z POiŚ,
21. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu,
22. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
23. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
24. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.

IV. Zadania Zespołu prawnego

1. Pan Przemysław Ślepowroński – Radca Prawny

1. obsługa prawna i organizacyjna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
3. udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych dotyczących Projektu,
4. analiza formalnoprawna materiałów przetargowych, umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach projektu,
5. świadczenie na rzecz Beneficjenta obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym w szczególności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie, analizy poprawności przeprowadzenia przez zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w kontekście wymogów stawianych przez przepisy dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach POiŚ.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
mgr Krzysztof Marcinowicz